

CALENDARIO DE OBRAS

“REVITALIZACION DEL CLUB HOUSE – ETAPA 1”

- **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:** Hasta el Jueves 05 de Julio, los interesados podrán adquirir el pliego de Bases y Condiciones, que tendrá un costo de **Gs. 150.000 (Guaraníes Ciento Cincuenta Mil).**-
- **VISITAS AL LOCAL:** Viernes 06 de Julio (excluyente).-
- **PRESENTACION DE LAS OFERTAS:** Viernes 20 de Julio. En caso de presentarse por medio de representante, deberá acercarse hasta 24 horas antes del acto (Jueves 19 de Julio) la documentación que lo acredite como tal, establecido en el punto 2.7.2 del Pliego de Bases y Condiciones.-
- **ADJUDICACION DE LA OBRA:** Lunes 23 de Julio.-
- **FIRMA DEL CONTRATO:** Desde la Notificación al Oferente ganador, Lunes 23 de Julio hasta el Viernes 27 de Julio, plazo máximo de 5 días.-
- **INICIO DE LA OBRA:** Lunes 30 de Julio.-
- **EJECUCION DE LA OBRA:** Contados desde el inicio de la obra, fijando un Plazo de **04 (CUATRO) MESES.**-
- **PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA 1:** El plazo establecido para la ejecución de la Obra – Revitalización del Club House - Etapa 1, está fijada de la siguiente forma:

Lunes 08 de Octubre:

- a) Vestuario Masculino y Femenino
- b) Sauna y Sala de Masajes

Hasta el Jueves 01 de Noviembre

- c) Terraza Mirador con parrilla
- d) Área de Piscina, y,
- e) Rampa Peatonal